



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Zápis z koordinační schůzky projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0150 ze dne 29.9.2010

**Termín:** 29.9.2010 v 10:00 hod

**Místo:** VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A333, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava - Poruba

**Přítomni:** doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Simona Krišáková, Ing. Aleš Procházka, Ing. Kamil Skácel, Mgr. Marcela Zahnašová

### Program:

#### 1) Klíčové aktivity – rozběhnutí klíčových aktivit

- klíčová aktivita – učební opory – opory byly odevzdány v elektronické podobě ve formátu .doc a byly upraveny dle šablony do jednotné podoby a převedeny do jednotného formátu .pdf,
- již došlo k rozběhnutí klíčových aktivit opor u FAST, opory se již učí,
- ostatní opory jsou v takové podobě, že je možno je taktéž vyučovat.

#### 2) Realizace klíčových aktivit, KA3- video ukázky-konkrétní termíny, umístění opor na web portál, heslování

- opory budou umístěny na web portál,
- vzdělávání vědeckých pracovníků zajistí CDV, vzdělávání této skupiny bude probíhat v Brně,
- tvorbu videopřenosů zajistí firma ha-vel,

#### 3) Tisky učebních opor – stav, realizace

- v rámci výběrového řízení pro tisk podpůrných opor pro zajištění klíčových aktivit projektu byly písemně osloveny 4 firmy – nabídku zaslala jedna firma, která také po zhodnocení nabídky splnila zadání a zadávací specifikaci a výběrové řízení vyhrála,
- zakázku zrealizuje Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., celková částka za zakázku včetně DPH činí 105 875,- Kč.

#### 4) Čerpání rozpočtu projektu – Mgr. Zahnašová, MZ č.2

- paní Zahnašová předkládá aktuální stav rozpočtu a čerpání VŠB.

#### 5) Příprava 3. MZ- monitorovací období do 30.9.2010, doložení dokumentů

- ke dni 30.9.2010 končí 3. monitorovací období – příprava monitorovací zprávy



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## 6) Publicita a propagace projektu

- VŠB – máme článek ve Regionálním zpravodaji 2,
- vystavení banneru – propagace „Chemie na Slezsko-ostrovském hradě“, strojírenství na VŠB apod.

## 7) Jiné – převod financí

- v rámci rozpočtu NSK dochází k převodu financí o objemu 10 000,- Kč z kap. 2.1.2 do položky 2.1.1.
- v rámci rozpočtu VŠB-TUO dochází k přesunu financí o objemu 21 840 Kč z kapitoly 5.3 do 1.1.2.2. – nová pozice: Administrativní pracovník – Úprava učebních opor pro vytvoření smluv s Ing. Skácelem (DPČ), Ing. Klusem a Dr. Brázdou, 5460 Kč do položky 1.2 a 1965,60 Kč do položky 1.3.

Zápis zapsal dne 29.9.2010 Ing. Aleš Procházka

**Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.**