

ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ SCHŮZKY

CZ.1.07/2.2.00/15.0459, č. j. 15300/2010-461

ze dne 2. 5. 2011

- Zahájení koordinační schůzky - manažerka projektu Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. úvodním slovem. Program jednání byl nastíněn za pomoci připravené prezentace v Power Pointu s těmito body:

1. Přivítání zástupce partnera – Ing. Lubomíra Gogely
2. Plnění aktivit
3. Úkoly
4. Ostatní

Add 1.) Přivítání zástupce – Ing. Lubomíra Gogely

- Manažerka projektu Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. přivítala zástupce Národního strojírenského klastru, o.s. Ing. Lubomíra Gogely.
- Ing. Lubomír Gogela na jednání komise zdůraznil nutnou provázanost výuky studentů na vysokých školách s praxí, např. formou exkurzí v provozech, stážemi apod.

Add 2.) Plnění aktivit

- Manažerka projektu Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. zkonstatovala, že byla úspěšně ukončena koncem měsíce března 2011 klíčová aktivita **Tvorba koncepce**, jakožto klíčová aktivita probíhající podle harmonogramu v měsících leden, únor, březen v roce 2011.
- V současnosti od počátku měsíce března 2011 tým pracuje na klíčových aktivitách **Autorská tvorba a Technické zpracování výukových opor**. Finanční manažerka projektu Ing. Markéta Gregušová postupně zpracovala všechny autorské smlouvy a uzavřela smlouvy na technické zpracování 4 opor, další na rok 2011 jsou připraveny k podpisu.
- Autoři výukových opor a osoby účastníci se technického zpracování opor již zpracovávají jednotlivé výukové opory. Záznamy o průběhu prací pro technické zpracování dokladují měsíční výkazy práce.
- Byla úspěšně odevzdána první monitorovací zpráva po uplynutí 3 měsíců od začátku realizace projektu, která popisuje a dokladuje průběh řešení projektu včetně publikační činnosti.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- Každá další monitorovací zpráva o realizaci projektu bude překládána poskytovateli podpory v intervalech jednou za 6 měsíců, vždy do 30 kalendářních dnů od ukončení monitorovacího období.
- Byla vytvořena webová stránka viz <http://projekty.fs.vsb.cz/459/> na internetových stránkách Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě za účelem propagace projektu a prezentace aktivit s přímou vazbou na projekt. Internetové stránky partnera projektu - Národního strojního klastru, o.s. obsahují odkaz na stránky stávajícího projektu a jsou zde uvedeny i základní údaje o tomto projektu.
- Proběhly exkurze do 6 podniků. Vyřešeno proplacení nákladů na přepravu cílové skupiny na exkurze a potřebné dokumenty pro vyúčtování těchto exkurzí – Ing. Markéta Gregušová.
- Exkurze, odborník z praxe ve výuce – ve spolupráci s NSK, o.s. – hrazeno z projektu. Řešit s p. Simonou Křišákovou, tel./fax: +420 595 957 008, e-mail: krisakova@nskova.cz, klastr@nskova.cz. Akademičtí pracovníci se účastní exkurze v rámci svého pracovního úvazku.
- Proběhlo vyhlášení výběrových řízení – celkem 7.

Add 3.) Úkoly

- Dne 6. 5. 2011 zasedne hodnotící komise za účelem výběru vítězných firem jednotlivých vyhlášených výběrových řízení, kde budou hodnoceny doručené úplné nabídky.
- Při autorské tvorbě důsledně zamezit duplicitě výukových materiálů tvořených v jiných projektech.
- Při technickém zpracování výukových opor důsledně dodržovat odvedenou práci v souladu s výkazy práce.
- Řešen nákup odborné literatury – informace předá finanční manažerka projektu Ing. Markéta Gregušová.

Add 4.) Ostatní

- Dále řešena aktualizace webových stránek projektu na doméně <http://projekty.fs.vsb.cz/459/>.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- Provedena kontrola vedení a archivace účetních dokladů a dalších dokumentů důležitých při realizaci projektu finanční manažerkou projektu Ing. Markétou Gregušovou.

Zapsala: Ing. et Ing. Mgr. Jana Petřů, Ph.D.

Ověřila: Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.

V Ostravě dne 2. 5. 2011 ve 12:00 hod v místnosti D304c.

.....
Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
manažerka projektu ESF