

## **ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ SCHŮZKY**

**CZ.1.07/2.2.00/15.0459, č. j. 15300/2010-461**

**ze dne 6. 10. 2011**

- Zahájení koordinační schůzky - manažerka projektu Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. úvodním slovem.
- Program jednání:
  1. **Organizační přípravy workshopu**
  2. **Příprava monitorovací zprávy č. 2**
  3. **Kontrola rozpracovanosti studijních opor**
  4. **Úkoly**
  5. **Ostatní**

### **Add 1.) Organizační přípravy workshopu**

- Místnost na workshop rezervována na NA2 VŠB-TUO včetně zvukové a prezentační techniky - Ing. Jana Petruš, Ph.D.
- Pozvánku na workshop vytvořila Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. ve spolupráci s Bc. Martinem Zuskáčem.
- Manažerka projektu Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. pozvala na workshop děkana FS prof. Ing. Radima Faranu, CSc. a požádala jej o přednesení úvodního slova za fakultu.
- Administrátoři projektu vystoupí podle domluvy na workshopu s představením kateder spolupracujících na projektu (Katedra mechanické technologie 345, Katedra obrábění a montáže 346).
- Osoby zainteresované na projektu z kateder 345 a 346 mají účast na workshopu povinnou.
- Studenti VŠB-TUO jsou srdečně zváni k účasti.
- Pozvání hostů z klastru zajistila Ing. Markéta Gregušová, Ph.D.
- Připraveny průzkumy trhu na cateringové služby a propagační materiály - řeší Ing. Markéta Gregušová, Ph.D.
- Zajištěno ISBN pro sborník – Ing. Jana Petruš, Ph.D., která provede i kompletaci sborníku. Tvorba CD s příspěvků včetně popisu CD – Bc. Martin Zuskáč.

### **Add 2.) Tvorba monitorovací zprávy č. 2**

- Finanční manažerka projektu Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. informovala o stavu rozpracovanosti monitorovací zprávy č. 2.
- Proběhlo rozdělení úkolů na tvorbě monitorovací zprávy.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### **Add 3.) Kontrola rozpracovanosti studijních opor**

- Byla provedena kontrola stavu zpracovávání jednotlivých výukových opor podle předaných výkazů prací.

### **Add 4.) Úkoly**

- Kompletovat sborník z workshopu - Ing. Jana Petřů, Ph.D.
- Tvorba CD s příspěvky včetně popisu CD – Bc. Martin Zuskáč.
- Zajištění nákupu propagačních předmětů a realizace cateringu - Ing. Markéta Gregušová, Ph.D.
- Dokončení monitorovací zprávy č. 2 – Ing. Markéta Gregušová, Ph.D.

### **Add 5.) Ostatní**

- Provedena kontrola vedení a archivace účetních dokladů a dalších dokumentů důležitých při realizaci projektu finanční manažerkou projektu Ing. Markétou Gregušovou, Ph.D.
- Provedena kontrola aktuálnosti dat na webových stránkách projektu na doméně <http://projekty.fs.vsb.cz/459/>.

Zapsala: Ing. et Ing. Mgr. Jana Petřů, Ph.D.

Ověřila: Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.

V Ostravě dne 6. 10. 2011 v 10:00 v místnosti A 458.

.....  
Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.  
manažerka projektu ESF