

## ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ SCHŮZKY

CZ.1.07/2.2.00/15.0459, č. j. 15300/2010-461

ze dne 10. 10. 2012

- Zahájení koordinační schůzky - manažerka projektu Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. úvodním slovem.
- Program jednání:
  1. Kontrola úkolů
  2. Plnění klíčových aktivit
  3. Další aktivity, ostatní

### Add 1.) Kontrola úkolů

- Manažerka projektu Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. provedla kontrolu úkolů. Úkoly byly splněny.

### Add 2.) Plnění klíčových úkolů

- Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. předala informace k plnění klíčových aktivit.
  - Tvorba koncepce byla dokončena včetně autorské tvorby a technického zpracování výukových opor. Studijní opory jsou volně dostupné <http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory>. Odměny za zpracování byly vyplaceny.
  - Pilotní ověření, evaluace nyní probíhá. Pilotní ověření je nutno doložit podepsanými předanými formuláři – prezenční studium. Nutno doložit úspěšně podpořené studenty za letošní rok výpisem z Edisonu.
  - Evaluace je prováděna přes systém Moodle – kat. 345 <http://vyuka.fs.vsb.cz/course/category.php?id=8>. Tvůrci opor zajistí hodnocení studenty – do poloviny prosince; výsledky budou následně vyhodnoceny. Klíč je 0459.
  - Exkurze, odborník z praxe ve výuce – ve spolupráci s NSK, o.s. zajišťuje:
    - za kat. 345 – Ing. V. Schindlerová,
    - za kat. 346 – Ing. T. Zlámal.
  - Každá přednáška a exkurze musí být doložena seznamem zúčastněných studentů – formuláře jsou předány. Formuláře předávat finanční manažerce projektu. Organizátoři zajistí foto z pořádaných akcí na web.
  - Je plánována závěrečná konference, workshop – 27.11.2012 – 28.11.2012.



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- Předběžný program konference je stanoven následovně: dopoledne dne 27.11.2012 na VŠB-TUO, místnost NA2 – konference s přednesením příspěvků, poté následuje exkurze v podnicích se studenty, odpoledne je věnováno workshopu v hotelu Montér, Sepetná. Dne 28.11.2012 bude pokračovat zasedání a následná diskuse členů na téma realizace, evaluace a ukončení tohoto projektu.
- Účast členů projektového týmu v dopoledních hodinách 27.11. – povinná.
- Tvůrci opor neopomenou vložit informace o výukové opoře do OBD.
- Informace o projektu na jiných akcích zaslat manažerce projektu.
- Upravit informace o předmětu v Edisonu o změny vyplývající z realizace projektu – viz odevzdané koncepce, doplnit literaturu o vydané výukové opory; karta předmětu bude doklad o inovacích ve výuce.

### Add 3.) Ostatní

- Probíhá zpracování 4. monitorovací zprávy. Konec projektu je naplánován na 31.12.2012. Bude následovat finanční audit a zpracování závěrečné monitorovací zprávy.
- Byla provedena kontrola vedení a archivace účetních dokladů a dalších dokumentů důležitých při realizaci projektu finanční manažerkou projektu Ing. Markétou Gregušovou, Ph.D.
- Byla provedena kontrola aktuálnosti dat na webových stránkách projektu na doméně <http://projekty.fs.vsb.cz/459/>.

Zapsala: Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.

Ověřila: Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.

V Ostravě dne 10. 10. 2012 v 14:00 v místnosti A411.

.....  
Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.  
manažerka projektu ESF