

## Zápis z 2. koordinační schůzky projektu Virtuální vzdělávání v dopravě CZ.1.07/2.2.00/15.0462 ze dne 4.10.2011

**Termín:** 4. 10. 2011

**Místo:** VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A733, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba

**Přítomni:** prof. Ing. Milan Lánský, CSc., doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D., doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Ph.D., Ing. Alena Daňková, Ivana Bieliková

### Program:

1. Příprava 1.MZ-realizace podstatných a nepodstatných změn pro zapracování do rozpočtu (UPa, CDV, VŠB-TUO)
2. Upřesnění financování portálu (UPa, CDV, VŠB-TUO)
3. Informace o postupu VŘ
4. Upřesnění podkladů pro inovované produkty (UPa, VŠB-TU Ostrava)+příspěví CDV
5. Publicita
6. Různé

### 1. doc. Slíva

- Partneri do 7.10.2011 upřesní změny v rozpočtu pro zapracování do 1. MZ, kterou je nutné odevzdat do 30.10.2011. 1. MZ se bude podávat elektronicky bez žádosti o platbu se změnami rozpočtu. Nutno doložit podpisový vzor (UPa+CDV)

### 2. doc. Smrž

#### Dohoda o tvorbě portálu

- Základní nastavení systému a koordinace aktivit bude v kompetenci VŠB-TU Ostrava
- Do tvorby portálu budou zahrnuti kvalifikovaní pracovníci ze všech 3 organizací
- Náklady na tvorbu portálu budou rozděleny následně:  
**hlavní IT-koordinátor** bude placen-1/3 VŠB-TU Ostrava, 1/3 UPa, 1/3 CDV,  
**IT programátoři portálu**-každá organizace si bude hradit ze svého přiděleného rozpočtu projektu
- Bude provedeno ocenění aktivit na tvorbě portálu a zbylé plánované prostředky budou přesunuty do kapitol pro tvorbu učebních modulů (nepodstatná změna rozpočtu)
- Zastupitelé partnerů souhlasili s tímto postupem.

### 3. doc. Smrž

- Všechna výběrová řízení na HW, SW apod. budou realizována pod správou příjemce VŠB-TUO Ostrava. Po realizaci VŘ si partneři vysoutěžené produkty odeberou z vítězné firmy v rámci svého rozpočtu.

### 4. doc. Smrž/doc. Slíva

- Předběžná dohoda o obsahu modulů/kurzů/inovovaných produktů v oblasti dopravy, která se budou řešit na pracovištích. UPa sestaví 6 modulů, VŠB-TUO 15 modulů, CDV po předložení struktury modulů přispěje vhodnou měrou na realizaci modulu. Budou vyčleněny moduly s komponentou ICT a následně bude proveden návrh na snížení monitorovacích indikátorů –Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT v rámci podstatné změny projektu.

### 5. doc. Slíva

- Průběžné doplňování www stránek, příprava banneru, jednotného propagačního stylu
- Publikování článků o rozjezdu a průběhu projektu s akademických časopisech a jiných tpeych časopisů
- Publicita na konferencích, seminářích, workshopech apod.-využívání baneru, letáčků apod.

### 8. různé

- další koordinační schůzka se bude konat po dohodě příjemce s partnery projektu
- sl. Bieliková zašle partnerům požadované dokumenty (podklady pro podpisový vzor aj.)

Zápis zapsal dne 15. 10. 2011 Aleš Slíva

**Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.**