

## Zápis z 5. koordinační schůzky projektu Virtuální vzdělávání v dopravě CZ.1.07/2.2.00/15.0462 ze dne 27.1.2012

**Termín:** 27. 1. 2012, 10:00 hod.

**Místo:** VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A733, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba

**Přítomni:** doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Ing. Jiří Hlavatý, Ivana Bieliková, prof. Ing. Milan Lánský, CSc.,  
Ing. Alena Daňková

### Program:

1. Finanční analýza projektu za rok 2011 a výhled na rok 2012. Tvorba pozice Finanční manažer/ka UPa
2. Průběh resp. příprava KA01 a KA02
3. Příprava a organizace výběrových řízení pro KA02
4. Publicita-banner, letáčky, články v časopisech apod.
5. Různé

### 1. doc. Slíva

- Na základě podkladů finančního manažera Ing. Hlavatého byla realizována finanční analýza průběhu projektu za rok 2011 z hlediska přímých a nepřímých nákladů a výhled na rok 2012. Celkový poměr přímých a nepřímých nákladů je v souladu s předpokládaným čerpáním.
- Vztažen dotaz na MŠMT a odsouhlasena tvorba pozice Finanční manažer/ka UPa za předpokladu dodržení mzdy v místě a čase obvyklé (met. dopis MŠMT č. 14-doporučeno 200 Kč/hod hrubé mzdy). Prof. Lánský ověří DPP u finanční manažerky UPa Ing. Livorové a počet hodin za rok 2012.
- Pro rok 2012 předpoklad čerpání větší částky z důvodu realizace VŘ a náběhu aktivity KA02 v souladu s žádostmi o platbu.
- Dle nového Zák. práce DPP navýšeno na 300 hod/rok, nutno nepřekročit vyplacenou částku 10 000 Kč za měsíc jinak nutno hradit ZP a SP.

### 2. doc. Slíva

- KA01-Realizace portálu- připraveno řešení portálu z hlediska finanční náročnosti pro jednotlivé partnery a struktura jednotlivých prací po dobu realizace klíčové aktivity, tak aby byly splněny všechny náležitosti v souladu s vydáním rozhodnutí o realizaci projektu.
- Bude připraven jednotný propagační styl (JPS) a grafiky webového portálu ([www.vvvd.vsb.cz](http://www.vvvd.vsb.cz) nebo [www.vvvd.vsb.cz](http://www.vvvd.vsb.cz))
- KA02-Realizace duben 2012-zatím jsou odsouhlaseny všech 22 modulů s příspěvím všech organizací a dle podílu jednotlivých organizací.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- Navržena podstatná změna projektu **Monitorovací indikátor-Počet produktů s komponentou ICT-původní stav: 21, nový stav: 2. Zdůvodnění na základě vyjasnění a interpretace indikátoru a dle nově schválené příručky MI.**

### **3. doc. Slíva**

- Předány podklady k VŘ na CIT řediteli Ing. Slámovi. V souladu se směrnicí budou veškeré nákupy a doporučení řízeny centrálně z CIT VŠB-TU Ostrava. CIT provede a bude řídit výběrová řízení.

### **4. doc. Slíva**

- Dle dodaného JPS bude realizován banner pro každou organizaci, kde bude vyžadována prezentace projektu na konferencích, setkáních, seminářích, workshopech apod. Nutno vyfotit banner pro umístění na web stránky.
- Partneři se zavazují trvale zajišťovat publicitu projektu.

### **4. různé**

- Další koordinační schůzka se bude konat po dohodě příjemce s partnery projektu.

Zápis zapsal dne 31. 1. 2012 Aleš Slíva

**Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.**