

Zápis z 6. koordinační schůzky projektu Virtuální vzdělávání v dopravě CZ.1.07/2.2.00/15.0462 ze dne 20.3.2012

Termín: 20. 3. 2012, 10:00 hod.

Místo: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A733, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba

Přítomni: doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Ing. Jiří Hlavatý, Ivana Bieliková, prof. Ing. Milan Lánský, CSc.,
Ing. Alena Daňková, Ing. Marcela Livorová

Program:

1. Příprava podkladů pro 2. MZ s ŽoP. Podstatná změna MI.
2. Průběh KA01 a KA02.
3. Příprava a organizace výběrových řízení pro KA02
4. Publicita-banner, letáčky, články v časopisech apod.
5. Různé

1. doc. Slíva

- Započtení přípravných prací na 2.MZ s žádostí o platbu. Nutno odevzdat podklady co nejdříve, na MŠMT do 30.4.2012. Konzultace podkladů s prof. Lánských a Ing. Livorovou.
- Vztažen dotaz na MŠMT ohledně nákupů NTB-navýšení počtu NTB-projektová manažerka neschválila navýšení počtu NTB
- Zaslány podklady na vizitky na dveře pro splnění publicity, včetně loga projektu a povinné publicity

2. doc. Slíva

- KA01-Připraven základ portálu v pracovní verzi grafiky, virtuální server a shrnutí plánovaných aktivit na další MO
- Připraven jednotný propagační styl (JPS) a grafika webového portálu. Ta bude spuštěna na www.vvvd.cz
- KA02-Realizace od 1.4 2012-odsouhlaseno všech 22 modulů s příspěvím všech organizací a dle podílu jednotlivých organizací.



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- Podepsána podstatná změna projektu Monitorovací indikátor-Počet produktů s komponentou ICT- původní stav: 21, nový stav: 2. Zdůvodnění na základě vyjasnění a interpretace indikátoru a dle nově schválené příručky MI.

3. doc. Slíva

- Předány podklady k VŘ na CIT řediteli Ing. Slámovi. V souladu se směrnicí budou veškeré nákupy a doporučení řízeny centrálně z CIT VŠB-TU Ostrava. CIT provede a bude řídit výběrová řízení.

4. doc. Slíva

- Realizovaný banner, publicita v časopisech, vývěsky letáčky apod.
(viz <http://projekty.fs.vsb.cz/462/?propagace>)
- Partneři se zavazují trvale zajišťovat publicitu projektu.

4. různé

- Další koordinační schůzka se bude konat po dohodě příjemce s partnery projektu.

Zápis zapsal dne 25. 4. 2012 Aleš Slíva

Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.