



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z koordinační schůzky projektu ZVPOD ze dne 17.8.2009

Termín: 1.7.2009

Místo: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A333, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava-Poruba

Přítomni: Ing. Denisa Cihlářová, Mgr. Marcela Zahnašová, doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Ing. Jan Legerský, Ing. Karla Barabaszová, Ph.D, Simona Křišáková, Ing. Aleš Procházka, Ing. Alena Daňková, Ing. Jiří Ambros, Ing. Marcel Klus

Program:

1) Výběrové řízení

- pro zařízení: notebooky pro klíčové aktivity, na základě minitendru v rámci řádného výběrového řízení (VŘ) VŠB-TUO budou osloveny 4 firmy (Flame system s.r.o., AutoCont CZ a.s., Dell Computer s.r.o., Fujitsu Siemens Computers s.r.o.). Jedná se o dodávku 6 notebooků, 2 notebooky pro CDV, v.v.i., Brno, 4 pro VŠB-TU Ostrava-dle schváleného harmonogramu a rozpočtu projektu.

- pro službu „Videokonferenční přenos.....“: výběrové řízení včetně zadávací dokumentace a specifikace se vyvěsí na web MŠMT (<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/nove-vyhlasene-zakazky>). Jedná se o službu v rámci realizace videokonferenčního přenosu, konfiguraci e-learningového SW a web portálu, archivace.

Stanovená celková částka bude konečná částka a bude zahrnovat instalaci, proškolení a dopravu jak pro VŘ zařízení a VŘ služby.

2) www stránky projektu

- bylo doporučeno si stránky zálohovat, pro případnou kontrolu
- vyčtení nepatrné chybičky ve jméně, opravit
- otázka umístění tiskové zprávy (článku) - u VŠB se jedná o Akademik
 - u CDV – Doprava (viz. Publicita)

3) Dokládání dokumentů

- pravidelné dokladování měsíčních výkazů i v rámci partnerských organizací-

4) Finanční řízení projektu-v gesci Mgr. Zahnašové

5) Cestovné

- nutnost doložení cestovného pro archivaci a mon. zprávu.

6) Příprava na monitorovací zprávu

- první monitorovací zprávu do 30.10.2009-připraví **Mgr. Zahnašová**

7) Klíčové aktivity

- daňové břemeno je na autorovi nikoli na VŠB-TUO v rámci autorských honorářů jednotlivých modulů

8) Publicita projektu

- napsána tisková zpráva-pro tisk připraví Mgr. Zahnašová

Zápis zapsal dne 17.8.2009 Ing. Aleš Procházka

Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.