



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z koordinační schůzky projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0150 ze dne 24.11.2009

Termín: 24.11.2009

Místo: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A333, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava-Poruba

Přítomni: Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D., Mgr. Marcela Zahnašová, Simona Krišáková, doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Jan Večeře, Ing. Alena Daňková, Ing. Karla Barabaszová, Ph.D, Ing. Aleš Procházka, Ing. Marcel Klus

Program:

1) Realizace klíčových aktivit, termíny, autorské smlouvy – CDV, FAST, FS, CN, NSK

- kontrola probíhající klíčové aktivity

2) **Schváleny a podepsány dodatky ke smlouvám** prodlužující období převodu finančních prostředků partnerům pro realizaci projektu a to max. do 90 dnů.

3) **Dne 29.10 převedeny dohodnuté částky partnerům na realizaci projektu pro rok 2009** a to konkrétně ve částka ve výši 105 110 Kč Centru dopravního výzkumu, v.v.i. a částka ve výši 44 828 Kč Národnímu strojírenskému klastru, o.s. Částky řádně projednány a schváleny.

4) **Schváleny dodatky ke smlouvám** (realizace Videokonf. přenosu atd., fy. Ha-vel), které dávají povinnost archivace dokladů nejméně do roku 2025 (přesné znění k dispozici na oddělení řešení projektů) včetně přesné identifikace a označení projektu vztahující se k dokladům.

5) Výběrová řízení, průběh a výsledky

- zveřejnění průběhu výběrového řízení - „Dodávka výpočetní techniky-01/2009,, -6 notebooků, 4 notebooky pro VŠB-TU Ostrava a 2 pro CDV, v.v.i.-dle schváleného rozpočtu,
- vítěz výběrového řízení FLAME System s.r.o.-sdružené výběrové řízení pro zakázku malého rozsahu-více na <http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/150/?vyberove-řízení>,
- CDV, v.v.i. si bude 2. notebooky hradit v rámci převedených a schválených peněz pro jednotlivé partnery (viz. bod 3),
- smlouva včetně všech náležitostí byla podepsána na dodávku notebooků i pro jiné projekty.

6) **Prezentace a nástin aktivity „Videokonferenční přenos a konfigurace e-learningového SW, web portál, archivace“ – zástupce fy. HA-VEL– Jan Večeře**



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- proběhla prezentace - jak bude probíhat videokonferenční hovor, jaké je doporučení na kapacitu datového úložiště, v jakém operačním systému poběží „moodle“,
- řešení otázky co se bude v rámci videokonferenčních přenosů přenášet za informace,
- je zapotřebí uvést data kdy a kde se budou videokonferenční přenosy konat, aby bylo možno předem zjistit „konektivitu“, v daných objektech.
- do 30.2.2010 bude potřeba uvést, kde budou koncová místa přenášených informací a kolik účastníků bude na těchto koncových místech,
- garanti vytipují aktivity a místa vhodné pro videokonferenční přenos a realizaci aktivity.

7) Dokládání dokumentů

- pravidelné dokladování měsíčních výkazů i v rámci partnerských organizací.

8) Finanční řízení projektu

- v gesci Mgr. Zahnašové, která seznámila s převodem prostředků, stavem čerpání a výhledem na příští rok.

9) Publicita a propagace projektu – články v časopisu, příprava dalších aktivit (letáčky, baner)

- manažer projektu se obrací na garanty, zda-li by nebyla možnost mít „místo“, v nějakém periodiku, Ing. Karla Barabaszová, Ph.D navrhla časopis „Krajské hospodářské komory“,
- realizace banneru (bude upřesněno jakým způsobem), výroba propisek, letáků apod.

8) Úvodní konference projektu – stanovení předběžného termínu, organizace

- konference bude probíhat v Nové Aule, zajištění občerstvení, předběžný termín bude upřesněn až po rezervování místnosti.

9) Výtky ministerstva v rámci 1. monitorovací zprávy

- „v logolinku může být kromě všech povinných log umístěno navíc pouze logo příjemce – univerzity (popř. partnerů); název a číslo projektu by rovněž měly být umístěny tak, aby nebyly součástí logolinku,“
- oprava formální chyby v harmonogramu a podpisového vzoru.
- Oprava nedostatků do 4.12.2009

9) Monitorovací zpráva

- vypracování a předání monitorovacích zpráv – byl schválen odborem CERA termín 6-ti měsíční intervalů vypracování mon. zprávy.

Zápis zapsal dne 27.11.2009 Ing. Aleš Procházka

Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.