



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z koordinační schůzky projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0150 ze dne 20.1.2010

Termín: 20.1.2010 v 10:00 hod

Místo: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A333, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava - Poruba

Přítomni: Mgr. Marcela Zahnašová, Simona Krišáková, doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Ing. Jan Večeře, Ing. Marcel Klus, Ing. Lubomír Gogela, Ing. Jiří Kubeš

Program:

1) Finanční řízení projektu, uzávěrka za rok 2009 (účty, režie, rozpočet)

- odpovědná osoba: Zahnašová,
- byla zveřejněna finanční uzávěrka projektu za rok 2009, kde byly zaúčtovány osobní náklady, faktury a výhled rozpočtu na rok 2010 atd.

2) Dokládání dokumentů (měsíční výkazy, apod.)

- průběžně NSK – Krišáková, CDV – Daňková, FS, CN – Procházka, FAST – Zahnašová,
- sběr veškerých dokumentů týkajících se projektů za žadatele a partnery, příprava podkladů pro monitorovací zprávu, soupiska dokladů pro žádost o platbu. Doloženo za NSK (zbytek dokladů v nejbližší době), CDV – přislíbeno doložení dokladů p. Daňkovou v nejbližší době (ve 4. týdnu 2010).

3) Realizace klíčových aktivit, termíny, autorské smlouvy – kontrola termínů za jednotlivé moduly

- CVD, FAST, FS, CN, NSK
- Byly zaregistrovány autorské dohody pro moduly realizované FS, CN, NSK, FAST. V nejbližší době budou smlouvy zrealizovány CDV – p. Daňková,
- v rámci smlouvy je nutno doložit připravené učební opory jeden měsíc před předpokládaným termínem v autorské smlouvě. Jednotliví garanti a účastníci modulů připraví učební opory dle autorské smlouvy,
- příprava výběrového řízení pro tisk učebních opor (pro všechny moduly, 275 výtisků za cenu max. 110000 Kč). Je předpokládáno sdružení výběrového řízení s dalšími projekty ESF.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

4) Prezentace aktivity Videokonferenční přenos a konfigurace e-learningového SW, web portál, archivace – navržené oblasti video ukázek

- byla představena podoba video portálu, byla rovněž upřesněna jeho funkce a možnosti využití videokonference, konfigurace e-learningového SW,
- rovněž byly navrženy možnosti zabezpečení přístupu k informacím (nahrávkám) a možnosti archivace dat,
- bylo navrženo několik možností umístění serveru a uvedení do provozu (prostřednictvím Moodle). Realizace aktivit VŠB Ing. Pavel Smutný (pavel.smutny@vsb.cz).

5) Publicita a propagace projektu – články v časopise, příprava dalších aktivit (letáčky, banner, propisky)

- jako další vhodné propagační předměty byly navrženy realizace posteru v rámci projektu, NSK – p. Krišáková zajistí mediální článek v Regionálním zpravodaji,
- CDV – p. Daňková doloží publikaci článku v časopise CDV,
- příprava publikačních materiálů projektu (letáčky, propisky apod.).

6) Úvodní konference projektu – stanovení předběžného termínu, organizace

- předběžně byl stanoven termín duben – květen 2010, přesný termín bude stanoven při další koordinační schůzce.

Zápis zapsal dne 20.1.2010 Ing. Jiří Kubeš

Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.