

ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ SCHŮZKY

CZ.1.07/2.2.00/15.0459, č. j. 15300/2010-461

ze dne 25. 3. 2011

- Zahájení koordinační schůzky - manažerka projektu Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. úvodním slovem.
- Projednání harmonogramu a tvorby výzev k podání nabídek a zadávací dokumentace pro výběrová řízení. Bylo dohodnuto zveřejnit výzvy dne v pátek 1. 4. 2011.
- Koordinátorka Ing. Jana Petřů, Ph.D. překontroluje výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci. Vytvoří oslovující email a osloví potenciální dohodnuté dodavatele. Provede evidenci a archivaci přijaté i odeslané korespondence s dodavateli.
- Projednány specifikace požadovaných zařízení s Ing. Markétou Gregušovou s konečnou platností.
- Rozdělení úkolů při tvorbě první monitorovací zprávy. Termín doplnění informací do zprávy byl stanoven na pondělí 11. 4. 2011, splnění úkolu převezme Ing. Markéta Gregušová.
- Řešeno proplacení nákladů na přepravu cílových skupin na exkurze a potřebné dokumenty pro vyúčtování těchto exkurzí. Studenti vždy podepíší připravený vzor prezenční listiny. Přeprava bude hrazena z přímé podpory, nutno vždy dodat zprávu z cesty.
- Finanční manažerka projektu Ing. Markéta Gregušová pracuje na vypracování autorských smluv, které následně předá k popisu příslušným osobám zainteresovaným do autorské tvorby.
- Provedena závěrečná kontrola tvorby koncepce projektu manažerkou projektu Ing. Ivanou Šajdlerovou, Ph.D.
- Provedena kontrola vedení a archivace účetních dokladů a dalších dokumentů důležitých při realizaci projektu finanční manažerkou projektu Ing. Markétou Gregušovou.
- Zhodnocení postupu tvorby a náplně webové stránky projektu. Dále řešena aktualizace webových stránek. Webová stránka bude funkční na doméně <http://projekty.fs.vsb.cz/459/>.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- Koordinátorka projektu předá fotodokumentaci prezentace projektu na akcích pro umístění na webové stránky projektu včetně fotografií dokumentujících umístění informačních desek do prosklených vitrín kateder 345 (Katedra mechanické technologie) a 346 (Katedra obrábění a montáže).
- Manažerka projektu Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. zajistí zveřejnění výzev k podání nabídek a zadávací dokumentace na webové stránky projektu.

Zapsala: Ing. et Ing. Mgr. Jana Petřů, Ph.D.

Ověřila: Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.

V Ostravě dne 25. 3. 2011 ve 13:00 v místnosti A 458.

.....
Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
manažerka projektu ESF