

ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ SCHŮZKY

CZ.1.07/2.2.00/15.0459, č. j. 15300/2010-461

ze dne 28. 7. 2011

- Zahájení koordinační schůzky - manažerka projektu Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. úvodním slovem.
- Program jednání:
 1. Projednání instalací dataprojektorů a interaktivních tabulí dodávaných firmou Ing. Jindřich Bím, CSc.
 2. Oprava monitorovací zprávy č. 1
 3. Projednání technického zpracování jednotlivých výukových opor
 4. Úkoly
 5. Ostatní

Add 1.) Projednání instalací dataprojektorů a interaktivních tabulí dodávaných firmou Ing. Jindřich Bím, CSc.

- Finanční manažerka projektu Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. informovala o stavu řízení:
 - objednávek,
 - fakturace,
 - předávacích protokolů,
 - zpracování příjemek nakoupeného zařízení na jednotlivých katedrách aj.
- Montáž zařízení proběhla za koordinace obou kateder a dohledu Ing. Martina Zuskáče dne 20.7.2011.
- Po ukončení montáže bylo provedeno školení na ovládání interaktivních tabulí pro pedagogy. Pedagogové navíc obdrželi příručky na ovládání tabulí.

Add 2.) Oprava monitorovací zprávy č. 1

- Byla řešena oprava monitorovací zprávy na základě jednání s panem Ing. Michalem Sklenářem - finančním manažerem z MŠMT.
- Pro další zpracování monitorovací zprávy je platná příručka Elektronická monitorovací zpráva (platnost k 2.3.2011) dostupná na <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/elektronicka-monitorovaci-zprava-a-jeji-prilohy-platna-od-2>.
- Finanční manažerka projektu Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. podrobně okomentovala a analyzovala opravy monitorovací zprávy.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Add 3.) Projednání technického zpracování jednotlivých výukových opor

- Byla provedena kontrola stavu zpracování jednotlivých výukových opor podle předaných výkazů prací.
- Pro účely technického zpracování výukových opor byla již dodána kamera se stativem, je možno tedy provádět kvalitní video záznamy za pomoci tohoto zařízení.
- Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. již pracuje na zpracování video záznamů za pomoci zakoupeného software na střih videí.

Add 4.) Úkoly

- Dořešení nákupu literatury – Mgr. Daniela Tkačiková (ředitelka Ústřední knihovny, VŠB - TUO) již zaslala kupní ceny požadovaných titulů. Finanční manažerka projektu Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. předala upravený seznam zpět paní Tkačikové s pokynem pro nákup zvolených titulů.
- Provedena kontrola aktuálnosti dat na webových stránkách projektu na doméně <http://projekty.fs.vsb.cz/459/>.

Add 5.) Ostatní

- Provedena kontrola vedení a archivace korespondence a dalších dokumentů důležitých při realizaci výběrových řízení projektu finanční manažerkou projektu Ing. Markétou Gregušovou, Ph.D.
- Provedena kontrola vedení a archivace účetních dokladů a dalších dokumentů důležitých při realizaci projektu finanční manažerkou projektu Ing. Markétou Gregušovou, Ph.D.

Zapsala: Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.

Ověřila: Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.

V Ostravě dne 28. 7. 2011 v 8:00 v místnosti D 118.

.....
Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
manažerka projektu ESF