

ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ SCHŮZKY

CZ.1.07/2.2.00/15.0459, č. j. 15300/2010-461

ze dne 8. 6. 2012

- Zahájení koordinační schůzky - manažerka projektu Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. úvodním slovem.
- Program jednání:
 1. Kontrola úkolů
 2. Plnění klíčových úkolů
 3. Ostatní

Add 1.) Kontrola úkolů

- Manažerka projektu Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. provedla kontrolu úkolů. Úkoly byly splněny bez výhrad.

Add 2.) Plnění klíčových úkolů

- Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. předala informace k tvorbě studijních opor a zajištění posudků:
 - ISBN vyřizuje Ing. et Ing. Mgr. Jana Petřů, Ph.D. – předat počet stran,
 - odevzdání výukové opory odevzdat na CD ve formě výuková opora + otázky (doc) + videa, prezentace, animace,
 - odborný posudek (smlouvy, výkazy řešit s Ing. M. Gregušovou, Ph.D.) – viz formulář,
 - bod 5 posudku řešit odevzdáním rukopisu s poznámkami,
 - výuková opora na CD pro pilotní ověření – bude připravena v počtu 40 ks (nebo dle domluvy),
 - formuláře pro seznam cílové skupiny,
 - testování v Moodlu,
 - evaluace v Moodlu – klíč 0459,
 - zajistit ukončení předmětů studentů v prosinci 2012 – dokládáme výpisy z edisonu.
- Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. informovala o začlenění odborníků do výuky:
 - odborníci přizvaní do výuky by měli být z Národního strojírenského klastru, o. s.,
 - tvůrci studijních opor po konzultaci s odborníky je navrhnou a společně připraví plán přednášek (celkem 28 hodin na jednu část pro praktické doplnění opory),



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- odborníci budou kontaktováni paní Simonou Krišákovou z NSK, o. s., tel./fax: +420595957008, e-mail: krisakova@nskova.cz, klastr@nskova.cz pro účely sepsání dohody o provedení práce,
- odborníci jsou povinni vyplnit výkazy práce a zajistit prezenční listinu z přednášky,
- odborníci z praxe ve výuce – říjen až listopad 2012 (28 hodin na oporu) – výkazy, prezenční listiny,
- nahlásit Ing. I. Šajdlerové, Ph.D. témata, firmy z NSK, o.s., případně jména – nejpozději do 31.7.2012.

Add 6.) Ostatní

- Výběrové řízení - tabule, dataprojektory, kamera vč. SW – nezpůsobilé výdaje.
- Školení k interaktivním tabulím – 28. června 2012.
- Závěrečná konference k projektu – listopad? včetně exkurze studentů do průmyslových podniku.
- Provedena kontrola vedení a archivace účetních dokladů a dalších dokumentů důležitých při realizaci projektu finanční manažerkou projektu Ing. Markétou Gregušovou, Ph.D.
- Provedena kontrola aktuálnosti dat na webových stránkách projektu na doméně <http://projekty.fs.vsb.cz/459/>.

Zapsala: Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.

Ověřila: Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.

V Ostravě dne 8. 6. 2012 v 8:00 v místnosti A411.

.....
Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
manažerka projektu ESF