

Zápis z 3. koordinační schůzky projektu Virtuální vzdělávání v dopravě CZ.1.07/2.2.00/15.0462 ze dne 26.10.2011

Termín: 26. 10. 2011, 10:00 hod.

Místo: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A733, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba

Přítomni: doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Ing. Michal Kolesár, Ing. Jiří Hlavatý, Ivana Bielíková, Ing. Radka Hajtmarová, Ing. Lukáš Slánský

Program:

1. Koordinace IT odborníků na realizaci portálu (VŠB-TUO, UPa, CDV), řešení centrálního portálu-KA01
2. Upřesnění inovovaných modulů (VŠB-TUO, UPa) a zapojení CDV-KA02
3. Příprava a organizace výběrových řízení pro KA02
4. Kontrola přípravy 1.MZ-doložení nutných dokumentů, podstatné a nepodstatné změny
5. Publicita-banner, letáčky, články v časopisech apod.
6. Různé

1. doc. Slíva, Ing, Kolesár

- Byla představena strategie řešení webového portálu centrálně v rámci všech 3 institucí (VŠB, UPa+CDV), včetně všech podrobností (tj. doména: www.vvvd.cz, uložení, cílová skupina, jazykové mutace, skriptování apod.). Odborník z UPa (Ing. Slánský) a zástupkyně CDV (Ing. Hajtmarová) se dohodli s hlavním koordinátorem VŠB (Ing. Kolesárem) na společném postupu a schůzkách IT odborníků v rámci projektu. Ing. Kolesár zašle připomínky dotazy pro zahájení prací na KA01.
- Úvahy o budoucích videokonferencích (nutných SW produktech), e-learningových aplikacích modulů a animací.

2. doc. Slíva

- Byly představeny uvažované moduly v rámci KA02, která začne v dubnu 2012 (celkem 16 VŠB+6 UPa). Probíhá upřesnění modulů UPa+VŠB, aby nedocházelo k překrytí a aby moduly na sebe navazovaly a doplňovaly se.
- CDV připraví příspěvky do představených modulů (předpoklad cca 1/3 činností, tj. zapojení do 12 modulů). Činnost CDV bude spočívat v doplnění modulů v SW aplikacích, případových studiích z praxe a praktických aplikacích i textového výukového charakteru.

3. doc. Slíva

VŘ- dle konzultací MŠMT a CIT VŠB-TUO (v souladu se směrnicemi) budou 3 VŘ a to na notebooky, videokonferenční zařízení+server a speciální výukový SW.

- Zahájení VŘ se předpokládá na začátku roku 2012. Vše bude koordinováno s vedením univerzity a CIT.

4. doc. Slíva

- Odeslána 1.MZ.
- Nutno příště včas doložit všechny požadované dokumenty, tj. před koncem monitorovacího období, aby bylo možné řádně zpracovat monitorovací zprávu.
- Všechny dokumenty se správným logolinkem !!!!

5. doc. Slíva

- Bude sestaven jednotný propagační styl a v nejbližší době banner.
- Partnerům byla doručena tisková zpráva po další vlastní úpravy a zařazení do časopisů, konferencí, seminářů apod. pro nutnou publicitu.

6. různé

- další koordinační schůzka se bude konat po dohodě příjemce s partnery projektu

Zápis zapsal dne 31. 10. 2011 Aleš Slíva

Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.