

Zápis z koordinační schůzky projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0150 ze dne 24.6.2010

Termín: 24.6.2010 v 10:00 hod

Místo: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A333, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava - Poruba

Přítomni: Ing. Alena Daňková, Mgr. Marcela Zahnašová, doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.,
Ing. Aleš Procházka.

Program:

1) Výsledky kontroly z odboru CERA, MŠMT.

- kontrola MŠMT ze dne 11.5.2010 (organizace MŠMT/odbor 46) byla zaměřena na kontrolu řízení obsahové a finanční stránky projektu, projekt byl kontrolory považován za bezproblémový, takže je vše v pořádku a bez jakýchkoliv nesrovnalostí.

2) Realizace klíčových aktivit - KA3 – Videokonferenční přenos...- nástin konkrétních termínů, plánování realizace videokonferenčního přenosu, umístění opor na web portál, heslování.

- předběžný termín realizace videokonferenčního přenosu („videoshoty“) byl naplánován na období července s tím, že se bude přihlížet na průběh počasí.
- p. Ing. Daňková dává pro svou možnou nepřítomnost kontakt na p. doc. Adamce, který ji při realizaci videokonferenčního přenosu zastoupí.

3) Publicita a propagace projektu.

- článek v Regionálním zpravodaji 2,
- článek v ostravském časopise Raidays,
- propagace na „Chemie na Slezsko-ostravském hradě“.

4) Informace o dodání opor v rámci autorských honorářů.

- za dodání opor došlo k vyplacení autorských honorářů.

5) Výběrové řízení – tisk učebních opor – modulů, informace o průběhu, oponenti modulů, zpracování.

- dne 28.6.2010 se předpokládá vyhlášení VŘ na tisk podpůrných učebních opor. Budou osloveny písemně 4 firmy.

6) Klíčová aktivita – Vzdělávání v modulech-nástin realizace pro ZS a LS semestr 2010/2011 pro akademické pracovníky a pro studenty.

- opory budou zkompletovány tak, abychom dosáhli jednotného formátu,

Zápis zapsal dne 24.6.2010 Ing. Aleš Procházka

Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.