



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z koordinační schůzky projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0150 ze dne 5.4.2011

Termín: 5.4.2011 v 10:00 hod

Místo: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A333, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava - Poruba

Přítomni: doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Ing. Alena Daňková, Simona Krišáková, Ing. Aleš Procházka, Mgr. Marcela Zahnašová, doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.

Program:

1) Klíčové aktivity KA3+KA2-stav, aktivity, přenos, archivace portálu

- FAST - edukace účastníků modulů FAST8-FAST11- 158 monitorovacích indikátorů (studenti VŠ),
- FS – edukace modulů FS2 a FS3- 50 monitorovacích indikátorů (VŠ studenti),
 - CN5 a CN6 – zajištění 40 monitorovacích indikátorů (VaV pracovníci),
 - archivace modulů CDV1, FS2, FS3, CDV4, CN5, CN6, FS7, FAST8, FAST9, FAST10, FAST11 na web stránkách
- Videokonferenční přenos pro vybrané zbývající moduly CDV1 a CDV4 – bude se konat na CDV, v.v.i. Brno s vazbou na partnery.

2) Čerpání rozpočtu projektu – Mgr. Zahnašová, závěry MZ č.4, příprava 5. MZ

- byly probrány závěry 4. monitorovací zprávy,
- zmínka o schválených výdajích,
- příprava na 5. monitorovací zprávu již zahájena a podává se za období říjen 2010 až duben 2011,
- 5. monitorovací zprávu ministerstvu dodat do 30.5.2011.

3) Závěrečná konference

- termín závěrečné konference se vybíral z datumů 26.5.2011, 31.5.2011 a 7.6.2011 a po projednání byl vybrán termín 31.5.2011,
- konference se bude konat v prostorech Nové Auly VŠB-TU Ostrava v posluchárně NA2,
- předmětem konference bude shrnutí výsledků, zhodnocení a uzavření projektu,
- pro registraci na závěrečnou konferenci navštívit www stránky:

<http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/150/?konference>.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

4) Publicita a propagace projektu

- Výstava posteru na den Strojírnosti 21.4.2011, NA1-Aula VŠB-TU Ostrava
- Další aktivity umístěné na web stránce Publicita

5) Jiné

- Dodání dalších podkladů pro archivaci (CDV) Ing. Daňková na CD nosiči za modul Silniční doprava a Železniční doprava

Zápis zapsal dne 18.4.2010 Ing. Aleš Procházka

Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.