

Zápis z koordinační schůzky projektu Virtuální vzdělávání v dopravě CZ.1.07/2.2.00/15.0462 ze dne 13.7.2011

Termín: 13. 7. 2011

Místo: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A733, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba

Přítomni: prof. Ing. Milan Lánský, CSc., doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D., doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.,
Ing. Jan Famfulík, Ph.D., Ing. Alena Daňková, Mgr. Iva Provalilová, Ing. Radka Haitmarová,
Ivana Bielíková

Program:

1. Oficiální uvedení a představení projektu
2. Představení jednotlivých členů
3. Jednotlivé fáze řešení projektu, klíčové aktivity včetně návrhu web portálu, podrobnosti projektu
4. Účetnictví, platby ex-ante, samostatné účty a vedení účetnictví
5. Web stránky projektu: <http://projekty.fs.vsb.cz/462/>
6. Web portál
7. Publicita
8. Různé

1. doc. Slíva:

- představil přítomným projekt OP VK s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/15.0462 „Virtuální vzdělávání v dopravě“

2. doc. Slíva:

- představil přítomným jednotlivé členy řešitelského týmu a koordinátory za partnery:
doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. – manažer projektu VŠB – TUO
doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. – manažer projektu a věcný manažer projektu VŠB – TUO
Ivana Bielíková – administrátor projektu VŠB – TUO
prof. Ing. Milan Lánský, CSc. – věcný manažer UPa
Ing. Alena Daňková – věcný manažér CDV

3. doc. Slíva:

- informoval o:
 - cílech projektu
 - cílové skupině
 - podporovaných aktivitách

- klíčových aktivitách
- harmonogramu realizace jednotlivých klíčových aktivit

4. doc. Slíva:

- partneři ověří, zda mají zřízený samostatný účet projektu a nerealizovali v době započetí projektu pohyb na tomto samostatném projektovém účtu
- partneři byli seznámeni, že veškeré výdaje z projektu musí být realizovány v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory **verze 4**
- **partneři byli seznámeni o potenciálních nesrovnalostech projektu a důsledcích plynoucích z řešení iregularit (www.msmt.cz/file/14108_1_1/)** v rámci porušení rozpočtové kázně v návaznosti na partnerskou smlouvu
- partneři zašlou co nejdříve písemnou Žádost o zaslání finančních prostředků na rok 2011, ve které uvedou výši požadované zálohy na příslušné období
- při řešení projektu je nutno striktně se řídit Příručkou pro příjemce finanční podpory **verze 4** (<http://www.msmt.cz/file/11267>)

5. doc. Slíva: <http://www.msmt.cz/file/11267>

- informoval o vytvoření web stránek projektu (<http://projekty.fs.vsb.cz/462>)

6. doc. Slíva:

- do konce roku 2011 v souladu s KA bude započata práce na web portálu
- za VŠB – TUO je kontaktní osobou pro realizaci web portálu Ing. Pavel Smutný, Ph.D.

7. doc. Slíva:

- upozornil na povinnou publicitu projektu

8. různé

- další koordinační schůzka se bude konat po dohodě příjemce s partnery projektu
- sl. Bielíková zašle partnerům požadované dokumenty (formuláře, hlavičku na šanony, příručku k jednotnému vizuálnímu stylu, Rozhodnutí o poskytnutí dotace aj.)

Zápis zapsala dne 14. 7. 2011 Ivana Bielíková

Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.