

## Zápis z 4. koordinační schůzky projektu Virtuální vzdělávání v dopravě CZ.1.07/2.2.00/15.0462 ze dne 9.12.2011

**Termín:** 9. 12. 2011, 10:00 hod.

**Místo:** VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A733, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba

**Přítomni:** doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D., doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Ing. Jiří Hlavatý, Ivana Bielíková, Ing. Ondřej Valach, prof. Ing. Milan Lánský, CSc.

### Program:

1. Koordinace a realizace portálu (VŠB-TUO, UPa, CDV), řešení centrálního portálu-KA01
2. Upřesnění inovovaných modulů (VŠB-TUO, UPa) a zapojení CDV-KA02
3. Publicita-banner, letáčky, články v časopisech apod.
4. Různé

### 1. doc. Smrž

- Byla upřesněna strategie řešení webového portálu centrálně v rámci všech 3 institucí (VŠB, UPa+CDV), včetně všech podrobností, tj. především způsobu hrazení nákladů na centrální portál. Celkové náklady se budou dělit na 1/3 VŠB-TUO, 1/3 UPa a 1/3 CDV (předpoklad čerpání poloviny položek Zpracovatel grafické podoby informačního portálu a Programátor a vývojář webového portálu). Partneři souhlasili s tímto postupem.
- Správa, plnění a konektivita portálů ze strany partnerů bude realizována v rámci IT odborníka z každé instituce tj. VŠB a UPa (předpoklad položka Tvůrce koncepce informačního portálu). V současné době realizována práce na webovém portálu v rámci VŠB pod položkou Tvůrce koncepce informačního portálu. Zbylé prostředky budou přesunuty prioritně na aktivitu KA 02 na činnosti a potřeby dané organizace. Partneři souhlasili s tímto postupem.
- Konzultace a diskuze tvorby nové pozice pro UPa –finanční manažer (prof. Lánský). Vznesen dotaz na MŠMT. Požadované změny byly předběžně schváleny.
- Úvahy o budoucích zařízeních videokonferenčního charakteru pro realizaci VŘ.

### 2. doc. Slíva

- Diskuze nad uvažovanými moduly v rámci KA02, zapojení partnerů. Výzva k upřesnění příspěvovatelů modulů za CDV tak, aby nedocházelo k překrytí a aby moduly na sebe navazovaly a doplňovaly se (CDV-nutno doplnit co nejdříve)
- Přislíbena poslání návrhu znění autorské smlouvy používané v rámci VŠB na UPa. Byla zdůrazněna nutnost dodržovat autorský zákon v rámci autorské smlouvy.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

---

### 3. doc. Slíva

- Dle grafického návrhu bude realizován banner pro každou organizaci, kde bude vyžadována prezentace projektu na konferencích, setkáních, seminářích, workshopech apod. Nutno vyfotit banner pro umístění na web stránky
- Prof. Lánský zajistil publicitu projektu v rámci časopisu vydávaného na UPa.
- Partneři se zavazují trvale zajišťovat publicitu projektu.

### 4. různé

- Další koordinační schůzka se bude konat po dohodě příjemce s partnery projektu.

Zápis zapsal dne 11. 12. 2011 Aleš Slíva

**Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.**