



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

POZVÁNKA NA 10. KOORDINAČNÍ SCHŮZKU PROJEKTU VVVD CZ.1.07/2.2.00/15.0462

Termín: 28. 3. 2012 v 10:00 hod (čtvrtek)

Místo: A 733 (zasedací místnost ředitele Institutu dopravy), VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu
15, 708 33 Ostrava-Poruba

Program:

1. Průběh KA01 a KA02.
2. Příprava na MZ, dodání dokumentů
3. Výběrová řízení
4. Publicita-banner, letáčky, články v časopisech apod.
5. Různé

V Ostravě dne: 25. 3. 2013

doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
manažer projektu



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z 10. koordinační schůzky projektu Virtuální vzdělávání v dopravě CZ.1.07/2.2.00/15.0462 ze dne 28.3.2013

Termín: 28. 3. 2013, 10:00 hod.

Místo: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A733, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba

Přítomni: doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D., Ing. Aleš Slíva, Ph.D., prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.,
Ing. Petra Pišťáčková

Program:

1. Průběh KA01 a KA02.
2. Příprava na 4. MZ, odevzdání dokumentů
3. Stav čerpání rozpočtu
4. Výběrová řízení
5. Publicita-banner, letáčky, články v časopisech apod.
6. Různé

Ad 1)

Klíčová aktivita KA01 – vybudování informačního portálu již proběhlo, některé věci je potřeba doladit, IT technici provádějí průběžně

Klíčová aktivita KA02 - probíhá plnění webového portálu, nahrávání modulů, kterých je 22, aby byly splněny monitorovací indikátory, následuje fáze ověření, odměna dle autorské smlouvy se vyplácí až po pilotním ověření

U videí a animací je nutné vložit na začátek LOGO projektu, je nutné u každého videa a animace posoudit, zda je úměrné dle požadované rozsahu a finančního ohodnocení

doc. Slíva upozorňuje, tvůrci učebních opor z VŠB podávají měsíční výkazy, zatím pro interní účely, možno doložit i v případě pochybností ze strany MŠMT

prof. Lánský navrhuje na konec semestru schůzku garantů modulů, kde by se zhodnotilo ověřování jednotlivých modulů, zpětná vazba pilotního ověření u studentů, zkušenost z videopřenosů atd.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Ad 2)

Monitorovací období probíhá do 31.3.2013, v současnosti probíhá předávání a kompletace dokumentů, monitorovací zpráva se bude odevzdávat koncem dubnu 2013

Ad 3)

Příjemci i partneři zhodnotili stav čerpání projektu.

Ad 4)

Výběrová řízení – kontrola každého VŘ z MŠMT, složitá a časově náročná procedura, některá VŘ zřejmě nebudou vyhlášována, nevyužitá/nevyčerpané prostředky lze vrátit

Ad 5)

Publicita

Fotky z akcí, prezentací, konferencí umístit na www.vvvd.cz

prof. Lánský, DrSc. – UPCE mají připravenou akci společně s Besipem, fotky dodají

Zápis zapsala dne 28.3. Petra Pišťáčková

Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**PREZENČNÍ LISTINA 10. KOORDINAČNÍ SCHŮZKY
PROJEKTU VVd CZ.1.07/2.2.00/15.0462**

Termín: 28. 3. 2013 v 10:00 hod

Místo: A 733 (zasedací místnost ředitele Institutu dopravy), VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní,
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba

Poř. č.	Jméno a příjmení	Identifikace / email	Podpis* Poznámka
1.	Milau Laušej	Milau.Lauskej@upce.cz	
2.	Vladimír SMEŽ	vladimir.smuz@vsb.cz	
3.	ALEŠ SLIVA	ales.sliva@vsb.cz	
4.	Petra Pistačková	petra.pistackova@vsb.cz	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“

*Svým podpisem schvaluji použití osobních údajů pro účely projektu