



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z koordinační schůzky projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0150 ze dne 24.2.2010

Termín: 24.2.2010 v 11:00 hod

Místo: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A333, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava - Poruba

Přítomni: Ing. Alena Daňková, Simona Krišáková, doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Ing. Marcel Klus,
Ing. Aleš Procházka.

Program:

1) Dokládání dokumentů - měsíční výkazy

- průběžně NSK – Krišáková, CDV – Daňková, FS, CN – Procházka, FAST – Zahnašová,
- doloženy zbývající dokumenty za NSK, CDV.

2) Realizace klíčových aktivit, termíny, autorské smlouvy-kontrola termínů za jednotlivé moduly-CDV, FAST, FS, CN, NSK

- garanti modulu provedli kontrolu postupu na autorských dílech,
- podání informací o tom, že monitorovací zpráva se bude dokládat do konce měsíce dubna za období od října 2009 do března 2010.

3) Prezentace aktivity Videokonferenční přenos a konfigurace e-learningového SW, web portál, archivace-navržené oblasti video ukázek.

- na ukázkou představena grafická podoba webu, umístění videí,
- zpřesnění podoby video-výstupů, které budou umístěny na web,
- rozprava o obsahu videí, podány příkladů za jednotlivé moduly.

4) Publicita a propagace projektu-články v časopisu, příprava dalších aktivit (letáčky, banner, propisky)

- jako propagační materiály byly za všechny moduly vybrány flash disky, trička (2 varianty řešení) a propisky a další materiály,
- banner již vytvořen,
- CDV – pošle článek co předložil do časopisu Doprava,
- NSK – otázka možnosti zařazení propagačních materiálů projektu ZVPOD do prospektů konference strojírenství 2010 pořádané NSK.

5) Úvodní konference projektu-termín, organizace, účastníci.

- vyhlášení termínu konání konference 21.5.2010, začátek předpokládán na 8:30 na NA2,



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- řešení detailního programu konference, časový harmonogram jednotlivých účastníků konference.

Zápis zapsal dne 24.2.2010 Ing. Aleš Procházka

Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.