



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z koordinační schůzky projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0150 ze dne 22.4.2010

Termín: 22.4.2010 v 10:00 hod

Místo: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A333, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava - Poruba

Přítomni: Ing. Alena Daňková, doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Ing. Marcel Klus, Ing. Aleš Procházka, doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D., Ing. Kamil Skácel, Mgr. Marcela Zahnašová, Ing. Jiří Kubeš.

Program:

1) Dokládání dokumentů - měsíční výkazy, ukončení monitorovací zprávy 31.3.2010

- průběžně NSK – Krišáková, CDV – Daňková, FS, CN – Procházka, FAST – Zahnašová,
- byly doloženy zbývající dokumenty za NSK – p. Krišáková, CDV – Ing. Daňková,
- oznámení kontroly naplánované na 11.5.2010.
- došlo k ukončení 2.monitorovacího období (31.3.2010), a do 30.4.2010 bude doručena 2. MZ, ve které bude podána žádost o platbu, předpokládaná částka činí 613 137,57,- Kč, zpracovala Mgr. Zahnašová a doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. 2.MZ bude předána p. Ing. Menclové.

2) Realizace klíčových aktivit, termíny, autorské smlouvy-kontrola termínů za jednotlivé moduly-CDV, FAST, FS, CN, NSK

- učební opory se předají v elektronické podobě ve formátu .doc (microsoft word), manažerovi projektu a ten rozešle administrativním pracovníkům projektu, kteří opory upraví do jednotné podoby,
- garanti modulu a koordinátoři provedou kontrolu postupu na autorských dílech,
- všichni autoři autorských smluv dostanou protokol o převzetí a ihned potom příkaz k vyplacení honoráře,
- následný tisk učebních opor,
- pilotní ověření modulů.

3) Prezentace aktivity Videokonferenční přenos a konfigurace e-learningového SW, web portál, archivace-navržené oblasti video ukázek.

- domluvení se na tvorbě scénářů natáčení a naplánování termínů at' se může přenos přenášet on-line,
- Ing. Daňková navrhuje ukázky různých měření, hluku, emisí, dalekohled atd.,
- realizace a zprostředkování přenosů– firma Ha-vel internet, s.r.o.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

4) Publicita a propagace projektu-články v časopisu, příprava dalších aktivit (letáčky, banner, propisky)

- doručení věcí k publicitě (trička, bloky, tušky) pro cílovou skupinu
- aktualizace publicity na web stránkách projektu (<http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/150/?propagace-a-konference>)

5) Úvodní konference projektu-termín, organizace, účastníci.

- vyhlášení termínu konání konference 21.5.2010, začátek předpokládán na 8:30 na NA2,
- řešení detailního programu konference, časový harmonogram jednotlivých účastníků konference, oslovení podnikatelského inkubátoru, Student Car, dalších projektů ESF (doc. Drábková, PI, centra nanotechnologií atd.)
- bude vytvořena v nejbližší době přihlašovací stránka na konferenci na www.fs.vsb.cz/euprojekty/150 .

Zápis zapsal dne 23.4.2010 Ing. Aleš Procházka

Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.